





2017

Hingga lima tahun kedepan, ASN akan dikurangin sebanyak +/- 3,500 orang

2022





Tidak melakukan rekruitasi





Automasi adalah instumen saat ini





Our Client

















BENEFITS

- Karyawan outsource memiliki background yang jelas .
- Harga yang ditawarkan bersaing.
- Support dan garansi selama 1 tahun.
- Penyesuaian environment sistem mudah.



KEAMANAN SISTEM



Auth using Card



Log Activitiy



PENGEMBANGAN SISTEM



Database Menyesuaikan Instansi



Menggunakan PHP 5.3



Customizable Software



Data dalam sistem dapat di export




Menggunakan dedicated server dengan kapasitas 16 GB RAM Quad Core Processor



Mock-Up Unit

Pinjam Buku /
Mengembalikannya



RFID Tag Reader



Tools & Equipment



Security Gate



Kiosk Interactive



Server



RFID Tag



Overview Product





OUR PARTNER



CV Dharmatech ID (RFID Tag)



FE TECH (KIOSK)




ZKT Eco Indonesia (Security)







Pengelolaan SDM



Control by: Time Microsoft Teams





Biaya Proyek

Activity	Wee	k 1	Wee	ek 2	Wee	k 3	Wee	ek 4	Wee	k 5	Weel	c 6	PV	
Penyusunan dan pengajuan Project Charter	Rp	4,00											Rp	4,00
User Requirement Gathering	Rp	100,00											Rp	100,00
Definisi Project Team	Rp	10,00											Rp	10,00
Pengadaan Kebutuhan Perangkat Keras			Rp	370,00									Rp	370,00
Installasi Awal Perangkat Keras			Rp	50,00									Rp	50,00
Pemasangan RFID Tags pada setiap buku					Rp	150,00							Rp	150,00
Pemasangan sensor RFID pada Tiap Gate di Area Sirkulasi					Rp	125,00							Rp	125,00
Pemasangan Self-Loan Computer pada Area Sirkulasi					Rp	270,00							Rp	270,00
Penyiapan Jaringan Intranet untuk setiap perangkat keras							Rp	150,00					Rp	150,00
Penyiapan Server							Rp	100,00					Rp	100,00
Installasi Cable Management							Rp	20,00					Rp	20,00
Pembuatan Aplikasi Web/Sistem Informasi Ndalem Perpus									Rp	130,00			Rp	130,00
Pengujian Program											Rp	13,00	Rp	13,00
Weekly Plan Value (PV)	Rp	114	Rp	420	Rp	545	Rp	270	Rp	130	Rp	13	Rp	1.492





SCHEDULLING

Proyek ini akan kami kerjakan dalam 5 fase dengan total pengerjaan selama 45 Hari dengan konsep pengerjaan RAD

- Conception
- Definition
- Initiation
- Execution
- Monitoring







Menuju SDM Mandiri